



**PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. D-SDS-BC-MXL-FOTRADIS-17-02 QUE CELEBRAN POR UNA PRIMERA PARTE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR SUS SIGLAS SEDESOE, AL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE DENOMINARA "LA CONTRATANTE" REPRESENTADA POR EL ING. MIGUEL ANGEL ZAVALA PANTOJA, SUBSECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, A NOMBRE Y EN REPRESENTACION DEL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y POR UNA SEGUNDA PARTE LA EMPRESA METRO SERVICIOS TECNICOS, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ARQ. FRANCISCO XAVIER VALDEZ GUTIERREZ EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL, A QUIEN EN LO SUSCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" Y A QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:**

### **DECLARACIONES:**

#### **I.- LAS PARTES DECLARAN:**

**I.1.- QUE CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2017, CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. D-SDS-BC-MXL-FOTRADIS-17-02, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, CUYO OBJETO QUEDÓ ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL MISMO Y QUE CONSISTEN EN:**

#### **ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD:**

**10010057377 CAM JOSEFINA IBARRA DE CORTES, EN SAN FELIPE,**

**10010057391 COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL SAN FELIPE,**

**EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.**

**I.2.- QUE EL IMPORTE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. D-SDS-BC-MXL-FOTRADIS-17-02 DE FECHA DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, REFERIDO EN LA DECLARACION 1.1 DE ESTE CONVENIO, QUEDO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL MISMO, Y QUE ES POR EL MONTO TOTAL DE:**

**\$ 634,578.52 M.N. (SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

**OTORGANDOSE UNA ASIGNACIÓN POR LA CANTIDAD DE:**

**\$ 634,578.52 M.N. (SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

**I.3.- QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DESCRITO EN LA DECLARACIÓN 1.1 DE ESTE CONVENIO, SE ESTABLECIÓ EN LA CLÁUSULA TERCERA DE DICHO CONTRATO, FIJÁNDOSE UN PLAZO DE SETENTA (70) DÍAS NATURALES, OBLIGÁNDOSE EL CONTRATISTA A INICIAR LOS TRABAJOS EN FECHA 07 DE AGOSTO DE 2017 Y CONCLUIRLOS A MÁS TARDAR EN FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA APROBADO Y QUE OBRA ANEXO AL REFERIDO CONTRATO.**

**I.4.- QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 99 Y 100 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EL DICTAMEN TÉCNICO DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2017 QUE FUNDA Y MOTIVA LAS CAUSAS QUE ORIGINAN EL PRESENTE CONVENIO, LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA HAN DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL IMPORTE DEL CONTRATO PRINCIPAL IDENTIFICADO EN LA DECLARACIÓN 1.1 DE ESTE CONVENIO, COMO CONSECUENCIA DE LA AMPLIACION Y REDUCCION DE VOLUMENES DE OBRA E INCLUSION DE OBRA EXTRAORDINARIA ALUDIDOS EN EL DICTAMEN REFERIDO, DE CONFORMIDAD CON EL**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTO ACTUALIZADOS QUE SE ANEXAN AL PRESENTE CONVENIO, FORMANDO PARTE INTEGRAL DEL MISMO.**

**I.5.- DECLARA LA CONTRATANTE QUE LA INVERSION CORRESPONDIENTE PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS SEÑALADAS EN LA DECLARACION PRECEDENTE, HA SIDO APROBADA POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO, EN OFICIOS DE APROBACIÓN No. 10010161056 Y 10010161070 DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2017.**

**I.6.- QUE SE RECONOCE RECÍPROCAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE SE OSTENTA PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, RATIFICANDO LAS DECLARACIONES HECHAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. D-SDS-BC-MXL-FOTRADIS-17-02, DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2017, EN TODO LO QUE NO SE OPONGAN AL PRESENTE CONVENIO, MISMAS QUE SE DAN POR REPRODUCIDAS PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.**

**I.7.- QUE CONOCEN EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, DECLARANDO LA CONTRATISTA QUE SU REPRESENTADA TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.**

**DADAS LAS ANTERIORES DECLARACIONES, LAS PARTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO SUJETÁNDOSE A LAS SIGUIENTES:**

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA.- LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. D-SDS-BC-MXL-FOTRADIS-17-02, DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2017, IDENTIFICADO EN LA DECLARACIÓN I.1 DE ESTE CONVENIO, QUE LITERALMENTE DICE:**

**CLAUSULA SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-**

**EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE:**

**\$ 634,578.52 M.N. (SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

**DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:**

**10010057377 \$ 101,880.45 M.N. (CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 45/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

**10010057391 \$ 532,698.07 M.N. (QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 07/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

**OTORGANDOSE UNA ASIGNACION POR LA CANTIDAD DE:**

**\$ 634,578.52 M.N. (SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

**DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:**

**10010057377 \$ 101,880.45 M.N. (CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 45/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

**10010057391 \$ 532,698.07 M.N. (QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 07/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

*[Handwritten signatures and initials]*



Y DADO LO MANIFESTADO EN LA DECLARACIÓN 1.4 DE ESTE CONVENIO, **LAS PARTES ACUERDAN REDUCIR LA CANTIDAD DE:**

**\$ 1,095.85 M.N. (MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 85/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

POR LO QUE EN LO SUCESIVO LA **CLAUSULA SEGUNDA** DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. D-SDS-BC-MXL-FOTRADIS-17-02, DE FECHA **01 DE AGOSTO DE 2017**, QUEDARA DE LA SIGUIENTE FORMA :

**CLAUSULA SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-**

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE:

**\$ 633,482.67 M.N. (SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 67/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

**DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:**

**10010057377 \$100,801.15 M.N. (CIEN MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 15/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

**10010057391 \$ 532,681.52 M.N. (QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 52/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

OTORGANDOSE UNA ASIGNACION POR LA CANTIDAD DE:

**\$ 633,482.67 M.N. (SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 67/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

**DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:**

**10010057377 \$100,801.15 M.N. (CIEN MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 15/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

**10010057391 \$ 532,681.52 M.N. (QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 52/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON DOCUMENTACIÓN ANEXA AL PRESENTE CONVENIO, CONSISTENTE EN EL **PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTO ACTUALIZADOS**, REFERIDOS EN LA DECLARACIÓN 1.4 DE ESTE CONVENIO

**SEGUNDA.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR LA MODIFICACION CORRESPONDIENTE TANTO EN MONTO Y/O PLAZO, A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONSTITUIDA ORIGINALMENTE EN LOS MISMOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. D-SDS-BC-MXL-FOTRADIS-17-02 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2017, A EFECTO DE QUE CUBRA EL PERÍODO Y/O IMPORTE MENCIONADO EN ESTE CONVENIO.**

**TERCERA.- LAS PARTES ACUERDAN EN DEJAR SUBSISTENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. D-SDS-BC-MXL-FOTRADIS-17-02 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2017, CON EXCEPCION DE LAS MODIFICACIONES QUE POR MEDIO DE ESTE CONVENIO SE EFECTÚAN.**

*[Handwritten signatures and initials]*



**CUARTA.- LAS PARTES** CONVIENEN QUE PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO SE SUJETAN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZONES DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, DE LA MATERIA O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES.

ENTERADAS **LAS PARTES** DEL CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE **CONVENIO MODIFICATORIO**, LO FIRMAN POR **TRIPPLICADO**, QUEDANDO DOS TANTOS EN PODER DE **LA CONTRATANTE** Y UNO EN PODER DE **EL CONTRATISTA**, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS **04 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017**.

**LA CONTRATANTE**  
**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO**

**"EL CONTRATISTA"**  
**METRO SERVICIOS TECNICOS,**  
**S. DE R.L. DE C.V.**

\_\_\_\_\_  
**ING. MIGUEL ANGEL ZAVALA PANTOJA**  
SUBSECRETARIO DE PLANEACION E  
INFRAESTRUCTURA DE LA SEDESOE

\_\_\_\_\_  
**ARQ. FRANCISCO XAVIER VALDEZ GUTIERREZ**  
GERENTE GENERAL

**TESTIGOS**

\_\_\_\_\_  
**ING. FRANCISCO ALBERTO VALLE SOTO**  
JEFE DE DEPARTAMENTO TECNICO.

\_\_\_\_\_  
**LIC. OSCAR ESTRADA CARRILLO**  
DIRECTOR DE INVERSION Y SEGUIMIENTO.