



**PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-17-04** QUE CELEBRAN POR UNA PRIMERA PARTE LA **SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**, POR SUS SIGLAS **SEDESOE**, AL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE DENOMINARA "LA CONTRATANTE" REPRESENTADA POR EL **ING. MIGUEL ANGEL ZAVALA PANTOJA** SUBSECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, A NOMBRE Y EN REPRESENTACION DEL **LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN**, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y POR UNA SEGUNDA PARTE LA EMPRESA **ING. JAVIER PALACIO SOSA**, REPRESENTADA POR **MISMO** EN LO PERSONAL Y POR SU PROPIO DERECHO, EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA" Y A QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

**DECLARACIONES:**

**I.-LAS PARTES DECLARAN:**

**I.1.-QUE CON FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**, CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-17-04**, DE CONFORMIDAD CON LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO**, CUYO OBJETO QUEDÓ ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL MISMO Y QUE CONSISTEN EN:

**10010057369 ADAPTACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN UNIDAD DEPORTIVA EL BONDOJO, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.**

**I.2.- QUE EL IMPORTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-17-04** DE FECHA DEL **05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**, REFERIDO EN LA DECLARACION 1.1 DE ESTE CONVENIO, QUEDO ESTABLECIDO EN LA **CLAUSULA SEGUNDA** DEL MISMO Y QUE ES POR EL MONTO TOTAL DE:

**\$ 287,782.90 M.N. (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 90/100MONEDA NACIONAL)**, INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

OTORGANDOSE UNA ASIGNACION POR LA CANTIDAD DE:

**\$ 287,782.90 M.N. (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 90/100MONEDA NACIONAL)**, INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

**I.3.- QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DESCRITO EN LA DECLARACIÓN 1.1 DE ESTE CONVENIO, SE ESTABLECIÓ EN LA CLÁUSULA TERCERA DE DICHO CONTRATO, FIJÁNDOSE UN PLAZO DE CUARENTA (40) DÍAS NATURALES, OBLIGÁNDOSE EL CONTRATISTA A INICIAR LOS TRABAJOS EN FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y CONCLUIRLOS A MÁS TARDAR EN FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2017, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA APROBADO Y QUE OBRA ANEXO AL REFERIDO CONTRATO.**

**I.4.-QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 99 Y 100 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EL DICTAMEN TÉCNICO DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2017** QUE FUNDA Y MOTIVA LAS CAUSAS QUE ORIGINAN EL PRESENTE CONVENIO, **LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA HAN DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR LOS ANEXOS DENOMINADOS "CATALOGO DE CONCEPTOS" Y "PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y EROGACIONES" IDENTIFICADOS EN LA DECLARACIÓN II.7 DEL CONTRATO PRINCIPAL DESCRITO EN LA DECLARACIÓN 1.1 DE ESTE CONVENIO, COMO CONSECUENCIA DE LA AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN DE VOLÚMENES DE OBRA, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTO ACTUALIZADOS QUE SE ANEXAN AL PRESENTE CONVENIO, FORMANDO PARTE INTEGRAL DEL MISMO.**

**I.5 - DECLARA LA CONTRATANTE QUE LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA SEÑALADA EN LA DECLARACION PRECEDENTE, HA SIDO APROBADA POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO, EN OFICIO DE APROBACIÓN No. 100101611491 DE FECHA DEL 27 DE JUNIO DEL 2017.**

**I.6.-QUE SE RECONOCE RECÍPROCAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE SE OSTENTA PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, RATIFICANDO LAS DECLARACIONES HECHAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-17-04** DE FECHA DEL **05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**, EN TODO LO QUE NO SE OPONGAN AL PRESENTE CONVENIO, MISMAS QUE SE DAN POR REPRODUCIDAS PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

**I.7.-QUE CONOCEN EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO DECLARANDO LA CONTRATISTA QUE SU REPRESENTADA TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.**



DADAS LAS ANTERIORES DECLARACIONES, **LAS PARTES** MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO SUJETÁNDOSE A LAS SIGUIENTES:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA.- LAS PARTES** ACUERDAN MODIFICAR LA **CLAUSULA SEGUNDA** DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **No. D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-17-04** DE FECHA DEL **05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**, IDENTIFICADO EN LA DECLARACIÓN 1.1 DE ESTE CONVENIO, QUE LITERALMENTE DICE:

**CLAUSULA SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-**

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE

**\$ 287,782.90 M.N. (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 90/100MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

OTORGANDOSE UNA ASIGNACION POR LA CANTIDAD DE:

**\$ 287,782.90 M.N. (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 90/100MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

Y DADO LO MANIFESTADO EN LA DECLARACIÓN 1.4 DE ESTE CONVENIO, **LAS PARTES** ACUERDAN **DISMINUIR** LA CANTIDAD DE:

**\$ 10,777.85 M.N. (DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 85/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

POR LO QUE EN LO SUCESIVO LA **CLAUSULA SEGUNDA** DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **No. D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-17-04** DE FECHA DEL **05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**, QUEDARA DE LA SIGUIENTE FORMA:

**CLAUSULA SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-**

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE

**\$ 277,005.04 M.N. (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCO PESOS 04/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

OTORGANDOSE UNA ASIGNACION POR LA CANTIDAD DE:

**277,005.04 M.N. (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCO PESOS 04/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON DOCUMENTACIÓN ANEXA AL PRESENTE CONVENIO, CONSISTENTE EN EL **PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTO ACTUALIZADOS**, REFERIDOS EN LA DECLARACIÓN 1.4 DE ESTE CONVENIO.

**SEGUNDA.-EL CONTRATISTA** SE OBLIGA A PRESENTAR LA MODIFICACION CORRESPONDIENTE TANTO EN MONTO Y/O PLAZO. A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONSTITUIDA ORIGINALMENTE EN LOS MISMOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA **CLÁUSULA SÉPTIMA** DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **No. D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-17-04** DE FECHA DEL **05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**, A EFECTO DE QUE CUBRA EL PERÍODO Y/O IMPORTE MENCIONADO EN ESTE CONVENIO

**TERCERA.-LAS PARTES** ACUERDAN EN DEJAR SUBSISTENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-17-04** DE FECHA DEL **05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**. CON EXCEPCION DE LAS MODIFICACIONES QUE POR MEDIO DE ESTE CONVENIO SE EFECTÚAN.

**CUARTA.-LAS PARTES** CONVIENEN QUE PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO SE SUJETAN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZONES DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, DE LA MATERIA O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES

ENTERADAS **LAS PARTES** DEL CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE **CONVENIO MODIFICATORIO**. LO FIRMAN POR **TRIPPLICADO** QUEDANDO DOS TANTOS EN PODER DE LA **CONTRATANTE** Y UNO EN PODER DE **EL CONTRATISTA** EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, EN DÍA **09 DE OCTUBRE DEL 2017**.



LA CONTRATANTE

EL CONTRATISTA



ING. MIGUEL ÁNGEL ZAVALA PANTOJA  
SUBSECRETARIO DE PLANEACION E  
INFRAESTRUCTURA DE LA SEDESOE



ING. JAVIER PALACIO SOSA

TESTIGOS



ARQ. JORGE ANTONIO DURAN CRESPO  
COORDINADOR DE INVERSION SEDESOE



LIC. OSCAR ESTRADA CARRILLO  
DIRECTOR DE INVERSION DE SEDESOE

