Calendario del proceso PBR 2025

	MAYO	JULIO						AGOSTO				SEPTIEMBRE					OCTUBRE					EMBRE		DICIEMBRE						
ACTIVIDAD	4	1			4	1	2		4	1	2		4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
E 4 DI 17	27-31	3-7	10-14	17-21	24-28	1-5	8-12	15-19	29-2	5-9	12-16	19-23	26-30	2-6	9-13	16-20	23-27	30-4	7-11	14-19	21-25	28-1	4-8	11-15	18-22	25-29	2-6	9-13	16-20	23-27
Fase 1 Planeación y proyecciones																														
Capacitación en PbR (actualización de árboles, MIR e	9																													
Indicadores)																					1									
Envío de propuesta de estructura programática 2025	-																				-		-							
Revisión y validación de estructura programática 2025 Desarrollo y captura en SIPPPE de productos de la planeación																					1									-
2025																														
Revisión de productos de la planeación 2025																														
Validación de productos de la planeación 2025																					ļ									
Actualización de indicadores PbR 2025	-																													
Validación de Estructuras Orgánicas de Dependencias	8																													
(unidades ejecutoras), y carga en el SIPPPE																							_							
Reordenamiento de Plantillas de Burocracia en Dependencias																														
Notificación de Políticas para presupuestación de nóminas de)																													
Burocracia																														
Notificación de Políticas para presupuestación de nóminas de)																													
Magisterio																														
Aplicación de Políticas para presupuestación de nóminas de	9																													
Burocracia																														
Aplicación de Políticas para presupuestación de nóminas de	9																													
Magisterio Fecha Límite de movimientos a las condiciones de las plazas																							-							
de Burocracia	`l																													
Notificación de techos presupuestales de inversión pública a	1																						-							
Dependencias Normativas y/o Entidades ejecutoras, para la																														
integración del Programa Anual de Obra Publica (P.A.O.P) con																														
viabilidad de ejecución																														
Realizar reuniones de trabajo con Dependencias Normativas																														
y/o Entidades ejecutoras, para entrega de formato para																														
presentación de la propuesta del Programa Anual de Obra																														
Piublica, así como, para atención de dudas y retroalimentación																														
en el llenado del mismo																														
Integración de la propuesta del Programa Anual de Obra	1																													-+
Pública por parte de las Dependencias y/o Entidades																														
ejecutoras																														
Revisión de la propuesta del Programa Anual de Obra Pública																														

Calendario del proceso PBR 2025

	MAYO		JU	NIO		JULIO					AGOSTO				SEPTIEMBRE					OCTUBRE					EMBRE			DICIEMBRE			
ACTIVIDAD	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	
	27-31	3-7	10-14	17-21	24-28	1-5	8-12	15-19	29-2	5-9	12-16	19-23	26-30	2-6	9-13	16-20	23-27	30-4	7-11	14-19	21-25	28-1	4-8	11-15	18-22	25-29	2-6	9-13	16-20	23-27	
Fase 2 Programación - presupuestación																															
Capacitación virtual sobre los nuevos elementos a programar (ODS-DDHH-Medidas AVGM)	ſ																														
Captura SIPPPE a partir de Al y Py (Programación)																															
Revisión de carga de metas y acciones (tipo de cálculo) y atención a observaciones																															
Comparativos de metas 2024 vs 2025																															
Definición de Honorarios Asimilables a Salarios																															
Carga de requerimiento y costeo (ramos administrativos)																															
Cierre de SIPPPE-Presupuestación																															
Registro de obras y acciones (Dependencia) en el Sistema Integral de Inversión Pública (SINVP)	ı																														
Revisión (DIP) y ajustes a captura (Dependencia) de obras y acciones del Programa Anual de Obra Pública	/																														
Fase 3 Análisis y Dictaminación																															
Revisión de presupuesto (irreductibles, claridad en los requerimientos, pertinencia de partidas, congruencia programática-presupuestal, fuentes de financiamiento) y envic de observaciones	a																														
Correcciones realizadas en SIPPPE Dependencias																															
Revisión de ajustes realizados																															
Integración totalidad del gasto (proyecto ppto)																															
Envío al Congreso																										29					